

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 27)
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผน การจ่ายเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ หรือ ราคากลาง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)			
	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ																
1	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่ สสส.และภาคี	ระบบบันทึก-รับจ่าย	รายการ	/		/	/			/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	พ.ค.-60		0.280	แก้ไขงบประมาณ
2	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่ สสส.และภาคี	ทีมฝึกอบรมและสนับสนุนการใช้งานระบบ	รายการ		/	/	/			/		ต.ค.-59	พ.ย.-59	มี.ค.-61		0.850	แก้ไขงบประมาณ
3	ปรับปรุงระบบเครือข่าย	ปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	รายการ	/		/	/			/		ก.พ.-60	มี.ค.-60	พ.ค.-60		2.300	แก้ไขงบประมาณ
4	ค่าจ้าง Out source programmer/consult/system analyst	ค่าจ้าง Out source programmer/consult/system analyst	รายการ		/	/	/			/		ก.พ.-60	มี.ค.-60	มี.ค.-61		0.300	แก้ไขงบประมาณ
5	พัฒนาระบบ CRM	พัฒนาเครื่องมือในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลในระบบ CRM จากระบบอื่นๆ	รายการ														ยกเลิกแผน
6	จัดหาครุภัณฑ์IT	จัดหาครุภัณฑ์ITทดแทนของเดิมที่หมดอายุ ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือเพิ่มเติม	รายการ		/	/	/			/		มี.ย.-60	ส.ค.-60	ต.ค.-60		9.100	แก้ไขงบประมาณ
7	ค่าบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย	MA-ระบบบริหารโครงการ			/	/	/			/		มี.ค.-60	เม.ย.-60	เม.ย.-61		1.700	แก้ไขงบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผน การจ่ายเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ TOR หรือ ราคากลาง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)		
8	พัฒนาและ ปรับปรุงระบบ บริหารโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่ สสส.และภาคี	ระบบเสนอโครงการออนไลน์ eProposal			/	/	/			/		มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ต.ค.-60	1.300	เพิ่มแผน
		รวม													15.830	

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสวาท สุขสำราญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำข้อมูล
(นายฉัตรพล เดชะมังคลานนท์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ