

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือน กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
1	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	นิทรรศการหมุนเวียน	1	เทียบ/คัดเลือก	19-ต.ค.-59	3-พ.ย.-59	24-ส.ค.-60	1.888	/		
2	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	คาราวานสุขภาพะ ปี 60(ร่วมกับ อพวช.)	1	เทียบ/คัดเลือก	3-พ.ย.-59	23-ม.ค.-60	24-ก.ค.-60	3.149	/		
3	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	นิทรรศการหมุนเวียน	1	เทียบ/คัดเลือก	3-พ.ย.-59	6-ก.พ.-60	14-ก.ย.-60	1.948	/		
4	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	CRM	1	ตกลงราคา	14-พ.ย.-59	18-พ.ย.-59	11-ก.ค.-60	0.192	/		
5	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	CRM	1	ตกลงราคา	14-พ.ย.-59	18-พ.ย.-59	24-ส.ค.-60	0.115	/		
6	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ (อำนวยการ)	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต	1	ตกลงราคา	11-พ.ย.-59	17-พ.ย.-59	13-ก.ค.-60	0.163	/		
7	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ (อำนวยการ)	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต	1	ตกลงราคา	11-พ.ย.-59	17-พ.ย.-59	9-ส.ค.-60	0.122	/		
8	แผนความก้าวหน้าในสาย อาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan: ICP)	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	15-พ.ย.-59	15-ธ.ค.-60	4-ก.ค.-60	0.250	/		
9	แผนความก้าวหน้าในสาย อาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan: ICP)	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	15-พ.ย.-59	15-ธ.ค.-60	15-ส.ค.-60	0.200	/		
10	แผนความก้าวหน้าในสาย อาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan: ICP)	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	15-พ.ย.-59	15-ธ.ค.-60	21-ก.ย.-60	0.150	/		
11	งบพัฒนาสื่อรณรงค์	พัฒนาสื่อรณรงค์ประเด็นอื่นๆ	1	ตกลงราคา	18-พ.ย.-59	25-พ.ย.-59	24-ก.ค.-60	0.134	/		
12	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	กิจกรรมสื่อสารสุขภาพะในมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560	1	เทียบ/คัดเลือก	6-ธ.ค.-59	1-ม.ค.-60	16-ส.ค.-60	1.774	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
13	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Communication Materials (Design & Production)	1	ตกลงราคา	20-ธ.ค.-59	27-ธ.ค.-59	11-ก.ค.-60	0.112	/		
14	การจัดสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ให้กับพนักงาน: งานบริการห้องพยาบาล	จ้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ	1	ตกลงราคา	28-ธ.ค.-59	6-ม.ค.-60	11-ก.ค.-60	0.198	/		
15	งานบริหารจัดการแผนการ ดำเนินงานประจำปี และ แผนหลัก ของ สสส.	หนังสือแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 และหนังสือแผนหลัก 2561-2563	1	เทียบ/คัดเลือก	22-ธ.ค.-59	1-มี.ค.-60	20-ก.ค.-60	0.990	/		
16	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสร้างปัญญา (เครือข่ายห้องสมุด)	1	เทียบ/คัดเลือก	30-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	16-ส.ค.-60	0.450	/		
17	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	1	เทียบ/คัดเลือก	26-ธ.ค.-59	1-ก.พ.-60	6-ก.ค.-60	0.464	/		
18	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	1	เทียบ/คัดเลือก	26-ธ.ค.-59	1-ก.พ.-60	3-ส.ค.-60	0.398	/		
19	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	1	เทียบ/คัดเลือก	26-ธ.ค.-59	1-ก.พ.-60	13-ก.ย.-60	0.332	/		
20	แผนงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้	นิตยสารสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชนทั่วไป(SOOK Magazine) (พัฒนาเนื้อหา + Print + บริหารจัดการ)	1	เทียบ/คัดเลือก	12-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	24-ก.ค.-60	2.016	/		
21	แผนงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้	นิตยสารสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชนทั่วไป(SOOK Magazine) (พัฒนาเนื้อหา + Print + บริหารจัดการ)	1	เทียบ/คัดเลือก	12-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	28-ส.ค.-60	1.728	/		
22	แผนงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้	นิตยสารสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชนทั่วไป(SOOK Magazine) (พัฒนาเนื้อหา + Print + บริหารจัดการ)	1	เทียบ/คัดเลือก	12-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	25-ก.ย.-60	1.440	/		
23	จัดทำหนังสือสารคดี ท่องเที่ยวชุมชน	หนังสือสารคดีท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 20 เล่ม	1	เทียบ/คัดเลือก	10-ม.ค.-60	1-ก.พ.-60	15-ส.ค.-60	3.348	/		
24	จัดทำหนังสือสารคดี ท่องเที่ยวชุมชน	หนังสือสารคดีท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 20 เล่ม	1	เทียบ/คัดเลือก	10-ม.ค.-60	1-ก.พ.-60	24-ส.ค.-60	4.544	/		
25	การพัฒนาและดูแลรักษา ระบบการจัดการข้อมูลภาคี และการสื่อสารภาคี	จัดจ้างเพื่อช่วยพัฒนาและดูแล Website เพื่อนภาคี	1	เทียบ/คัดเลือก	11-ม.ค.-60	20-ก.พ.-60	16-ส.ค.-60	0.369	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
26	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	พัฒนาสื่อองค์ความรู้สุขภาพในรูปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ App 30 เรื่อง	1	ตกลงราคา	17-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60	28-ส.ค.-60	0.158	/		
27	แผนงานสร้างเสริม ประสิทธิภาพการเรียนรู้	กิจกรรม @สรร	1	ตกลงราคา	17-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60	7-ส.ค.-60	0.200	/		
28	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การสื่อสารผ่านสื่อสังคม ออนไลน์	โครงการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน สื่อออนไลน์ อาทิ งดเหล้าเข้าพรรษา เลิกบุหรี่ ออนไลน์	1	เทียบ/คัดเลือก	3-ก.พ.-60	10-มี.ค.-60	22-ก.ย.-60	0.562		/	
29	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	Online (Maintenance & Media)	1	เทียบ/คัดเลือก	30-ม.ค.-60	3-มี.ค.-60	28-ส.ค.-60	0.866	/		
30	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	นิตยสารสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชนทั่วไป(SOOK Magazine) (พัฒนาเนื้อหา + Print + บริหารจัดการ)	1	เทียบ/คัดเลือก	25-ม.ค.-60	24-ก.พ.-60	26-ก.ค.-60	1.703	/		
31	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	นิตยสารสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชนทั่วไป(SOOK Magazine) (พัฒนาเนื้อหา + Print + บริหารจัดการ)	1	เทียบ/คัดเลือก	25-ม.ค.-60	24-ก.พ.-60	14-ก.ย.-60	1.419	/		
32	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานบริหารจัดการรับส่งเจ้าหน้าที่	1	ตกลงราคา	30-ม.ค.-60	1-ก.พ.-60	18-ก.ค.-60	0.286	/		
33	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานบริหารจัดการรับส่งเจ้าหน้าที่	1	ตกลงราคา	30-ม.ค.-60	1-ก.พ.-60	16-ส.ค.-60	0.245	/		
34	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานบริหารจัดการรับส่งเจ้าหน้าที่	1	ตกลงราคา	30-ม.ค.-60	1-ก.พ.-60	22-ก.ย.-60	0.204	/		
35	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	1-ก.พ.-60	1-ก.พ.-60	31-ก.ค.-60	0.111	/		
36	พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารโครงการสำหรับ เจ้าหน้าที่สสส.และภาคี	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	1-มี.ค.-60	6-มี.ค.-60	11-ก.ค.-60	0.566	/		
37	พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารโครงการสำหรับ เจ้าหน้าที่สสส.และภาคี	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	1-มี.ค.-60	6-มี.ค.-60	8-ส.ค.-60	0.441	/		
38	พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารโครงการสำหรับ เจ้าหน้าที่สสส.และภาคี	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	1-มี.ค.-60	6-มี.ค.-60	13-ก.ย.-60	0.300	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ینگบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
39	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต	1	ตกลงราคา	10-ก.พ.-60	17-ก.พ.-60	12-ก.ค.-60	0.285		/	
40	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต	1	ตกลงราคา	10-ก.พ.-60	17-ก.พ.-60	4-ส.ค.-60	0.244		/	
41	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต	1	ตกลงราคา	10-ก.พ.-60	17-ก.พ.-60	13-ก.ย.-60	0.203		/	
42	คำบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	Co-location & Private link	1	ตกลงราคา	20-ก.พ.-60	27-ก.พ.-60	13-ก.ค.-60	0.187	/		
43	คำบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	Co-location & Private link	1	ตกลงราคา	20-ก.พ.-60	27-ก.พ.-60	8-ส.ค.-60	0.161	/		
44	คำบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	Co-location & Private link	1	ตกลงราคา	20-ก.พ.-60	27-ก.พ.-60	13-ก.ย.-60	0.134	/		
45	การเงิน การบัญชี และการ ตรวจสอบแผนงานโครงการ	ศูนย์ให้การสนับสนุนภาคีด้านการบริหาร จัดการการเงิน	1	เทียบ/คัดเลือก	14-ก.พ.-60	15-มิ.ย.-60	28-ส.ค.-60	1.375	/		
46	การเงิน การบัญชี และการ ตรวจสอบแผนงานโครงการ	ศูนย์ให้การสนับสนุนภาคีด้านการบริหาร จัดการการเงิน	1	เทียบ/คัดเลือก	14-ก.พ.-60	15-มิ.ย.-60	29-ก.ย.-60	1.250	/		
47	ขยายภาคีเครือข่าย	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้าน การติดตามรายงานและเบิกจ่ายเงิน โครงการสำนัก6 จำนวน 2 คน	1	ตกลงราคา	24-ก.พ.-60	1-มิ.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.139	/		
48	ขยายภาคีเครือข่าย	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้าน การติดตามรายงานและเบิกจ่ายเงิน โครงการสำนัก6 จำนวน 2 คน	1	ตกลงราคา	24-ก.พ.-60	1-มิ.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.119	/		
49	คำบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	Co-location & Private link	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	28-ก.พ.-60	12-ก.ค.-60	0.247	/		
50	คำบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	Co-location & Private link	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	28-ก.พ.-60	8-ส.ค.-60	0.212	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
51	คำบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	Co-location & Private link	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	28-ก.พ.-60	13-ก.ย.-60	0.177	/		
52	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	26-ก.ค.-60	0.148	/		
53	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	23-ส.ค.-60	0.127	/		
54	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	22-ก.ย.-60	0.106	/		
55	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	26-ก.ค.-60	0.135	/		
56	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	24-ส.ค.-60	0.116	/		
57	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.165	/		
58	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.138	/		
59	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.110	/		
60	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.249	/		
61	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.208	/		
62	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.166	/		
63	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรรงค์/ประสานงานโครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.204	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
64	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.170	/		
65	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.136	/		
66	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.204	/		
67	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.170	/		
68	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.136	/		
69	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.294	/		
70	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.245	/		
71	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.196	/		
72	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	31-ก.ค.-60	0.191	/		
73	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.163	/		
74	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.136	/		
75	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	31-ก.ค.-60	0.160	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
76	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.137	/		
77	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.114	/		
78	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	31-ก.ค.-60	0.153	/		
79	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.131	/		
80	โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	2-มี.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.109	/		
81	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	24-ก.พ.-60	2-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.171	/		
82	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	24-ก.พ.-60	2-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.149	/		
83	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	24-ก.พ.-60	2-มี.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.128	/		
84	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	24-ก.พ.-60	2-มี.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.107	/		
85	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	กิจกรรม @ศร	1	เทียบ/คัดเลือก	3-มี.ค.-60	21-เม.ย.-60	7-ส.ค.-60	2.509	/		
86	งบบพัฒนาสื่อรณรงค์	พัฒนาสื่อรณรงค์ประเด็นอื่นๆ	1	เทียบ/คัดเลือก	1-มี.ค.-60	18-เม.ย.-60	6-ก.ค.-60	0.675	/		
87	ตรวจสอบภายในโครงการ	ตรวจสอบภายในโครงการไตแก่ โครงการ รับทุน, โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และ ตรวจสอบกรณีพิเศษ	1	เทียบ/คัดเลือก	26-พ.ค.-60	1-มี.ย.-60	29-ก.ย.-60	0.756	/		
88	ตรวจสอบภายในโครงการ	ตรวจสอบภายในโครงการไตแก่ โครงการ รับทุน, โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และ ตรวจสอบกรณีพิเศษ	1	ตกลงราคา	30-พ.ค.-60	15-มี.ย.-60	29-ก.ย.-60	0.184	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
89	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานบริหารจัดการรถรับส่งเจ้าหน้าที่	1	เทียบ/คัดเลือก	8-มี.ค.-60	1-พ.ค.-60	24-ก.ค.-60	1.783		/	
90	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานบริหารจัดการรถรับส่งเจ้าหน้าที่	1	เทียบ/คัดเลือก	8-มี.ค.-60	1-พ.ค.-60	16-ส.ค.-60	1.585		/	
91	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานบริหารจัดการรถรับส่งเจ้าหน้าที่	1	เทียบ/คัดเลือก	8-มี.ค.-60	1-พ.ค.-60	22-ก.ย.-60	1.387		/	
92	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานภูมิทัศน์อาคาร (จ้างคนสวน)	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.362	/		
93	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานภูมิทัศน์อาคาร (จ้างคนสวน)	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	2-ส.ค.-60	0.322	/		
94	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ (อำนวยการ)	งานภูมิทัศน์อาคาร (จ้างคนสวน)	1	ตกลงราคา	2-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	5-ก.ย.-60	0.282	/		
95	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Partnership	1	เทียบ/คัดเลือก	8-มี.ค.-60	20-เม.ย.-60	1-ก.ย.-60	1.004	/		
96	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	8-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.145	/		
97	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	8-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.128	/		
98	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	8-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.111	/		
99	ระบบวิเคราะห์และประเมิน การสื่อสารองค์กร	ประเมินวิเคราะห์สื่อออนไลน์	1	เทียบ/คัดเลือก	8-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	19-ก.ค.-60	0.692	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
100	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	พัฒนาชุดองค์ความรู้สุขภาพต้นแบบ (Prototype)	1	เทียบ/คัดเลือก	10-มี.ค.-60	3-พ.ค.-60	1-ก.ย.-60	1.269	/		
101	งานสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผล	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสสส.	1	ตกลงราคา	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	17-ก.ค.-60	0.156	/		
102	ออกแบบและผลิตชุดปฏิทินไดอารีและของขวัญปีใหม่	ออกแบบปฏิทิน ไดอารี	1	เทียบ/คัดเลือก	16-มี.ค.-60	12-มี.ย.-60	24-ส.ค.-60	1.572	/		
103	ออกแบบและผลิตชุดปฏิทินไดอารีและของขวัญปีใหม่	ออกแบบปฏิทิน ไดอารี	1	เทียบ/คัดเลือก	16-มี.ค.-60	12-มี.ย.-60	25-ก.ย.-60	0.898	/		
104	ระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (NewsCenter+Iqnews Clipping)	ระบบข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์	1	ตกลงราคา	24-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	19-ก.ค.-60	0.375	/		
105	ระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (NewsCenter+Iqnews Clipping)	ระบบข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์	1	ตกลงราคา	24-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	9-ส.ค.-60	0.337	/		
106	ระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (NewsCenter+Iqnews Clipping)	ระบบข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์	1	ตกลงราคา	24-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	22-ก.ย.-60	0.300	/		
107	คำบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	MA-ระบบบันทึกรับจ่ายสำหรับภาคี	1	เทียบ/คัดเลือก	16-มี.ค.-60	18-เม.ย.-60	8-ก.ย.-60	1.143	/		
108	คำบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	MA-ระบบ DOL	1	เทียบ/คัดเลือก	24-มี.ค.-60	10-เม.ย.-60	10-ส.ค.-60	0.486	/		
109	นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	ปฏิบัติงานวิชาการสนับสนุนแผนงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	1	เทียบ/คัดเลือก	27-มี.ค.-60	7-มี.ย.-60	29-ส.ค.-60	0.784	/		
110	ค่าที่ปรึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	1	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	20-ก.ค.-60	0.240	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
111	ค่าที่ปรึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	1	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	18-ส.ค.-60	0.160	/		
112	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	กิจกรรม @ศรร	1	เทียบ/คัดเลือก	5-เม.ย.-60	25-พ.ค.-60	25-ก.ย.-60	0.716	/		
113	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	MA-ระบบบริหารโครงการ	1	ตกลงราคา	28-มี.ค.-60	4-เม.ย.-60	21-ก.ค.-60	0.223	/		
114	งบทพัฒนาสื่อรณรงค์	พัฒนาสื่อรณรงค์ประเด็นลดบุหรี่	1	เทียบ/คัดเลือก	5-เม.ย.-60	9-พ.ค.-60	19-ก.ค.-60	2.169	/		
115	งบทพัฒนาสื่อรณรงค์	พัฒนาสื่อรณรงค์ประเด็นลดบุหรี่	1	เทียบ/คัดเลือก	5-เม.ย.-60	9-พ.ค.-60	6-ก.ค.-60	1.589	/		
116	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	30-มี.ค.-60	7-เม.ย.-60	18-ก.ค.-60	0.420		/	
117	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	30-มี.ค.-60	7-เม.ย.-60	8-ส.ค.-60	0.380		/	
118	การอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงาน	บริหารสำนักงานและอื่นๆ	1	ตกลงราคา	30-มี.ค.-60	7-เม.ย.-60	13-ก.ย.-60	0.342		/	
119	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	Event/Roadshow	1	เทียบ/คัดเลือก	10-เม.ย.-60	1-มี.ย.-60	8-ก.ย.-60	0.849	/		
120	งานบริหารจัดการยุทธศาสตร์	ที่ปรึกษาวิชาการ สนย. สสส.	1	ตกลงราคา	21-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	25-ก.ค.-60	0.440	/		
121	งานบริหารจัดการยุทธศาสตร์	ที่ปรึกษาวิชาการ สนย. สสส.	1	ตกลงราคา	21-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	7-ส.ค.-60	0.360	/		
122	งานบริหารจัดการยุทธศาสตร์	ที่ปรึกษาวิชาการ สนย. สสส.	1	ตกลงราคา	21-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	6-ก.ย.-60	1.380	/		
123	จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร (แผน 8)	หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย	1	ตกลงราคา	5-เม.ย.-60	12-เม.ย.-60	23-ส.ค.-60	0.295		/	
124	งานบริหารจัดการ	ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งาน PA ทุกช่วงวัย	1	ตกลงราคา	9-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60	25-ก.ค.-60	0.295		/	
125	งานบริหารจัดการ	ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งาน PA ทุกช่วงวัย	1	ตกลงราคา	9-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60	8-ก.ย.-60	0.265		/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
126	งานบริหารจัดการ	ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งาน PA ทุกช่วงวัย	1	ตกลงราคา	9-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60	27-ก.ย.-60	0.236		/	
127	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	พัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการ SOOK Library App. เพื่อการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ + ค่าเช่า Cloud	1	เทียบ/คัดเลือก	19-เม.ย.-60	1-มิ.ย.-60	17-ก.ค.-60	0.730	/		
128	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	พัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการ SOOK Library App. เพื่อการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ + ค่าเช่า Cloud	1	เทียบ/คัดเลือก	19-เม.ย.-60	1-มิ.ย.-60	20-ก.ย.-60	0.472	/		
129	การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบแผนงานโครงการ	โครงการการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	1	ตกลงราคา	11-เม.ย.-60	20-เม.ย.-60	7-ก.ค.-60	0.150	/		
130	การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบแผนงานโครงการ	โครงการการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	1	ตกลงราคา	11-เม.ย.-60	20-เม.ย.-60	16-ส.ค.-60	0.134	/		
131	การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบแผนงานโครงการ	โครงการการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	1	ตกลงราคา	11-เม.ย.-60	20-เม.ย.-60	23-ส.ค.-60	0.112	/		
132	แผนงานสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้	กิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	1	ตกลงราคา	19-เม.ย.-60	25-เม.ย.-60	16-ส.ค.-60	0.191		/	
133	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ภาวะ (อำนวยการ)	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต	1	ตกลงราคา	12-เม.ย.-60	20-เม.ย.-60	15-ก.ย.-60	0.369		/	
134	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	26-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	3-ก.ค.-60	0.166	/		
135	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	26-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	1-ส.ค.-60	0.150	/		
136	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	26-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.133	/		
137	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	26-เม.ย.-60	1-พ.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.116	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
138	โครงการ "ความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพะสังคมไทย"	พัฒนาชุดข้อมูลการสื่อสารการดำเนินงานผลการดำเนินงานของสสส.	1	เทียบ/คัดเลือก	26-เม.ย.-60	30-มิ.ย.-60	29-ส.ค.-60	0.800		/	
139	โครงการรณรงค์สื่อสารแนวคิด มุมศึกษาหาความสุข	พัฒนาชุดข้อมูลการสื่อสารการดำเนินงานผลการดำเนินงานของสสส.	1	เทียบ/คัดเลือก	26-เม.ย.-60	3-ก.ค.-60	9-ส.ค.-60	0.700		/	
140	โครงการรณรงค์สื่อสารแนวคิด มุมศึกษาหาความสุข	พัฒนาชุดข้อมูลการสื่อสารการดำเนินงานผลการดำเนินงานของสสส.	1	เทียบ/คัดเลือก	26-เม.ย.-60	3-ก.ค.-60	15-ก.ย.-60	0.637		/	
141	โครงการ "อ่านเพื่อชีวิต คิดเพื่อสุขภาพ"	พัฒนาชุดข้อมูลการสื่อสารการดำเนินงานผลการดำเนินงานของสสส.	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	0.411		/	
142	โครงการ "อ่านเพื่อชีวิต คิดเพื่อสุขภาพ"	พัฒนาชุดข้อมูลการสื่อสารการดำเนินงานผลการดำเนินงานของสสส.	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	15-ส.ค.-60	0.377		/	
143	โครงการ "อ่านเพื่อชีวิต คิดเพื่อสุขภาพ"	พัฒนาชุดข้อมูลการสื่อสารการดำเนินงานผลการดำเนินงานของสสส.	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	14-ก.ย.-60	0.334		/	
144	การจัดทำเงินเดือน	ค่าจัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงานสสส.	1	ตกลงราคา	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60	20-ก.ค.-60	0.157	/		
145	การจัดทำเงินเดือน	ค่าจัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงานสสส.	1	ตกลงราคา	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60	19-ก.ค.-60	0.134	/		
146	การจัดทำเงินเดือน	ค่าจัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงานสสส.	1	ตกลงราคา	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60	8-ส.ค.-60	0.116	/		
147	แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้	ชุดการเรียนรู้ MODELการดำเนินงานสุขภาพะ ในระดับพื้นที่	1	ตกลงราคา	3-พ.ค.-60	11-พ.ค.-60	18-ส.ค.-60	0.203		/	
148	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ	Communication Materials (Design & Production)	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	29-ส.ค.-60	0.350	/		
149	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ	Communication Materials (Design & Production)	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	28-ส.ค.-60	0.275	/		
150	โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและการออกแบบการประเมินระดับแผนพัฒนาศักยภาพระดับโครงการ ระดับกิจกรรม และการอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	พัฒนาตัวชี้วัดและนำเสนอรูปแบบผลการดำเนินงานระดับแผนพัฒนาศักยภาพ ระดับโครงการ ระดับกิจกรรม และเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี พร้อมทั้งอบรมให้เจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง	1	ตกลงราคา	4-พ.ค.-60	15-พ.ค.-60	29-ส.ค.-60	0.150	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
151	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Communication Materials (Design & Production)	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	24-ก.ค.-60	0.415	/		
152	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Communication Materials (Design & Production)	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	28-ส.ค.-60	0.269	/		
153	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Media for Communication (Radio&Digital TV/Scoop)	1	ตกลงราคา	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.200	/		
154	งบโครงการสื่อสารรณรงค์ (สื่อสารการสร้างเสริมสุข ภาวะ)	จัดทำที่ปรึกษาการวางแผนสื่อ	1	เทียบ/คัดเลือก	31-พ.ค.-60	25-ส.ค.-60	28-ก.ย.-60	2.619	/		
155	โครงการประเมินโครงการ ศูนย์ประสานงานวิชาการส ร้างเสริมสุขภาพภาคใต้	ออกแบบวิธีการประเมินผล จัดประชุม การ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ดูผลงาน ในพื้นที่ปฏิบัติการจริง	1	เทียบ/คัดเลือก	15-พ.ค.-60	29-มิ.ย.-60	8-ส.ค.-60	0.650	/		
156	งบพัฒนาสื่อรณรงค์	พัฒนาสื่อรณรงค์ประเด็นลดแอลกอฮอล์	1	เทียบ/คัดเลือก	17-พ.ค.-60	23-มิ.ย.-60	30-ส.ค.-60	2.501	/		
157	รายงานประจำปี	ออกแบบ/จัดทำรูปแบบและผลิตซีดี ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาารายงานประจำปี	1	ตกลงราคา	23-พ.ค.-60	30-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	0.245		/	
158	รายงานประจำปี	ออกแบบ/จัดทำรูปแบบและผลิตซีดี ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาารายงานประจำปี	1	ตกลงราคา	23-พ.ค.-60	30-พ.ค.-60	25-ส.ค.-60	0.140		/	
159	แผนงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้	พัฒนาระบบและสนับสนุนการจัดการคลัง ความรู้	1	ตกลงราคา	19-พ.ค.-60	26-พ.ค.-60	7-ส.ค.-60	0.249	/		
160	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลองค์กรและผลงาน	ออกแบบสื่อกราฟฟิคสิ่งพิมพ์	1	เทียบ/คัดเลือก	23-พ.ค.-60	17-ก.ค.-60	25-ส.ค.-60	1.131	/		
161	แผนงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้	พัฒนาระบบและสนับสนุนการจัดการคลัง ความรู้	1	ตกลงราคา	31-พ.ค.-60	5-มิ.ย.-60	18-ก.ค.-60	0.347	/		
162	การสำรวจวิจัยภาพลักษณ์ องค์กร (เชิงปริมาณ)	สำรวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายในเชิง ปริมาณ	1	เทียบ/คัดเลือก	25-พ.ค.-60	1-ส.ค.-60	14-ก.ย.-60	0.512		/	
163	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	25-พ.ค.-60	1-มิ.ย.-60	6-ก.ค.-60	0.193	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท			
164	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	25-พ.ค.-60	1-มิ.ย.-60	4-ส.ค.-60	0.175	/		
165	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	25-พ.ค.-60	1-มิ.ย.-60	7-ก.ย.-60	0.158	/		
166	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	จัดจ้างบุคลากร	1	ตกลงราคา	25-พ.ค.-60	1-มิ.ย.-60	29-ก.ย.-60	0.140	/		
167	การเงิน การบัญชี และการ ตรวจสอบแผนงานโครงการ	โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารการเงิน	1	ตกลงราคา	29-พ.ค.-60	1-มิ.ย.-60	3-ก.ค.-60	0.108	/		
168	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานจัดจ้างศูนย์ธุรการ	1	ตกลงราคา	7-มิ.ย.-60	12-มิ.ย.-60	16-ส.ค.-60	0.312	/		
169	การอำนวยความสะดวกและบริหาร สำนักงาน	งานจัดจ้างศูนย์ธุรการ	1	ตกลงราคา	7-มิ.ย.-60	12-มิ.ย.-60	14-ก.ย.-60	0.126	/		
170	พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารโครงการสำหรับ เจ้าหน้าที่สสส. และภาคี	ระบบบริหารโครงการสำหรับภาคี	1	ตกลงราคา	8-มิ.ย.-60	15-มิ.ย.-60	12-ก.ค.-60	0.104	/		
171	การพัฒนาและดูแลรักษา ระบบการจัดการข้อมูลภาคี และการสื่อสารภาคี	จัดจ้างเพื่อช่วยพัฒนาและดูแลระบบการ จัดการข้อมูลภาคีเครือข่าย	1	ตกลงราคา	14-ก.ค.-60	20-ก.ค.-60	16-ส.ค.-60	0.251	/		
172	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Event/Roadshow	1	เทียบ/คัดเลือก	13-มิ.ย.-60	7-ก.ค.-60	31-ก.ค.-60	1.395	/		
173	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	SOOK SHOP	1	เทียบ/คัดเลือก	15-มิ.ย.-60	31-ก.ค.-60	20-ก.ย.-60	3.145	/		
174	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	ผลิตหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพ (pocket book) (พัฒนาเนื้อหา + ArtWork + Print)	1	ตกลงราคา	19-มิ.ย.-60	26-มิ.ย.-60	7-ส.ค.-60	0.310	/		
175	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	ผลิตหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพ (pocket book) (พัฒนาเนื้อหา + ArtWork + Print)	1	ตกลงราคา	19-มิ.ย.-60	26-มิ.ย.-60	1-ก.ย.-60	0.186	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
176	สื่อและเครื่องมือสนับสนุน การเรียนรู้ภาคีเครือข่าย	1. การบันทึกวิดีโอขณะจัดกระบวนการ เรียนรู้หลักสูตรต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำสื่อการ เรียนรู้ สำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อขยายโอกาสให้ภาคีสามารถเข้าถึงการ พัฒนาศักยภาพได้มากขึ้น 2. การจัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ อาทิ Info-graphic คลิปสั้น คู่มือการเรียนรู้	1	ตกลงราคา	21-มิ.ย.-60	30-มิ.ย.-60	5-ก.ย.-60	0.128	/		
177	งานสนับสนุนคณะกรรมการ ประเมินผล	รายงานการประเมินการบริหารจัดการที่ดี ของสสส. ปี 2560	1	ตกลงราคา	4-ก.ค.-60	13-ก.ค.-60	25-ส.ค.-60	0.160	/		
178	พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารโครงการสำหรับ เจ้าหน้าที่สสส.และภาคี	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารโครงการ	1	เทียบ/คัดเลือก	21-มิ.ย.-60	18-ก.ค.-60	31-ส.ค.-60	0.749	/		
179	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Partnership	1	ตกลงราคา	28-มิ.ย.-60	4-ก.ค.-60	23-ส.ค.-60	0.423	/		
180	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-มิ.ย.-60	27-มิ.ย.-60	24-ก.ค.-60	0.328	/		
181	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-มิ.ย.-60	27-มิ.ย.-60	22-ส.ค.-60	0.287	/		
182	งบบริหารจัดการ	เพื่อจัดทำงานสื่อสารรณรงค์/ประสานงาน โครงการ/ประสานงานสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคม	1	ตกลงราคา	22-มิ.ย.-60	27-มิ.ย.-60	29-ก.ย.-60	0.246	/		
183	แผนงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้	พัฒนาระบบและสนับสนุนการจัดการคลัง ความรู้	1	ตกลงราคา	29-มิ.ย.-60	6-ก.ค.-60	16-ส.ค.-60	0.280	/		
184	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุข ภาวะ	Online (Maintenance & Media)	1	ตกลงราคา	29-มิ.ย.-60	6-ก.ค.-60	8-ก.ย.-60	0.425	/		
185	แผนงานสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้	กิจกรรม @สรร	1	ตกลงราคา	17-ก.ค.-60	24-ก.ค.-60	14-ก.ย.-60	0.270	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ینگประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
186	แผนงานสนับสนุนการติดตามและประเมินผล	การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้	1	เทียบ/คัดเลือก	20-ก.ค.-60	14-ส.ค.-60	8-ก.ย.-60	0.116	/		
187	แผนงานสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	Event/Roadshow	1	เทียบ/คัดเลือก	19-ก.ค.-60	11-ส.ค.-60	25-ก.ย.-60	1.268	/		
188	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์	โครงการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์อาทิ งดเหล่าเข้าพรรษา เลิกบุหรื	1	ตกลงราคา	31-ก.ค.-60	4-ส.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.339		/	
189	การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบแผนงานโครงการ	โครงการการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	1	ตกลงราคา	27-ก.ค.-60	4-ส.ค.-60	15-ก.ย.-60	0.300		/	
190	การจัดทำหนังสือและชุดความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวอบอุ่น	จัดทำหนังสือ หรือสื่อ ที่เป็นชุดความรู้เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานในการพัฒนาสุขภาพะครอบครัว	1	ตกลงราคา	10-ส.ค.-60	17-ส.ค.-60	29-ส.ค.-60	0.350		/	
191	การจัดทำหนังสือและชุดความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวอบอุ่น	จัดทำหนังสือ หรือสื่อ ที่เป็นชุดความรู้เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานในการพัฒนาสุขภาพะครอบครัว	1	ตกลงราคา	10-ส.ค.-60	17-ส.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.200		/	
192	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์	โครงการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์อาทิ งดเหล่าเข้าพรรษา เลิกบุหรื	1	ตกลงราคา	4-ส.ค.-60	10-ส.ค.-60	1-ก.ย.-60	0.225		/	
193	ค่าจ้างบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสสส.	จ้างเหมาบริการ	1	ตกลงราคา	10-ส.ค.-60	16-ส.ค.-60	7-ก.ย.-60	0.477	/		
194	ค่าจ้างบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสสส.	จ้างเหมาบริการ	1	ตกลงราคา	10-ส.ค.-60	16-ส.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.435	/		
195	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่สสส.และภาคี	ระบบบริหารโครงการสำหรับภาคี	1	ตกลงราคา	4-ส.ค.-60	10-ส.ค.-60	8-ก.ย.-60	0.308	/		
196	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่สสส.และภาคี	ระบบตรวจสอบโครงการ	1	ตกลงราคา	10-ส.ค.-60	17-ส.ค.-60	29-ก.ย.-60	0.180	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กค - กย 2560 ใช้งบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ล้านบาท	เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
197	แผนงานสนับสนุนและ บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	Media for Communication (Radio&Digital TV/Scoop)	1	ตกลงราคา	17-ส.ค.-60	24-ส.ค.-60	20-ก.ย.-60	0.238	/		
198	จัดเวทีกงานประเด็น	เวทีลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเสริมทาง สุขภาพ	1	เทียบ/คัดเลือก	25-ส.ค.-60	18-ก.ย.-60	29-ก.ย.-60	1.375	/		
		รวม						105.49			

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสวาท สุขสำราญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำข้อมูล
(นายจักรพล เดชะมังคลานนท์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ