

ชื่องาน แนวปฏิบัติกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

วิธีการ	งบประมาณ	วันทำการ ส่วนงาน จัดซื้อ (1)	ประกาศเชิญชวน (วันทำการ) (2)	วิจารณ์ TOR (วันทำการ) (3)	พิจารณาผล/ จัดทำ ค.2 (วันทำการ) (4)	อุทธรณ์ (5)	ระยะเวลาอุทธรณ์ (วันทำการ)			รวมระยะเวลาทำการทั้งสิ้น (วันทำการ) (9) = (1)+(2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8) สำนัก/ฝ่าย ต้องคำนวณระยะเวลาทำ การของแต่ละโครงการโดยการนำวัน ทำการ ค้างแต่ (1)-(7) มารวมกัน (9)
							สสส. วินิจฉัย 7 วันทำการ (6)	คกก. พิจารณา อุทธรณ์ (วัน) (7)	คกก. พิจารณา อุทธรณ์ ขยายระยะเวลา (วัน) (8)	
เฉพาะเจาะจง	ไม่เกิน 1 แสน	6	-		-	-	-	-	-	6
	>1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสน	7	-		-	-	-	-	-	7
	>5 แสน (ทำสัญญา)	26	สำนักกำหนด	-	สำนักกำหนด	-	-	-	-	26 (ยังไม่รวม (2))
คัดเลือก	>5 แสน (ทำสัญญา)	34	สำนักกำหนด	-	สำนักกำหนด	7	7	30	30	108 (ยังไม่รวม (2))
e-bidding	>5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน	38	ยื่นคำ 5 วัน สำนักกำหนด	-	สำนักกำหนด	7	7	30	30	112 (ยังไม่รวม (2))
	เกิน 5 ล้านบาท แต่ ไม่เกิน 10 ล้าน	38	ยื่นคำ 10 วัน สำนักกำหนด	3	สำนักกำหนด	7	7	30	30	112 (ยังไม่รวม (2), (3))
	เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้าน	38	ยื่นคำ 12 วัน สำนักกำหนด	3	สำนักกำหนด	7	7	30	30	112 (ยังไม่รวม (2), (3))
	เกิน 50 ล้าน	38	ยื่นคำ 20 วัน สำนักกำหนด	3	สำนักกำหนด	7	7	30	30	112 (ยังไม่รวม (2), (3))
(6) (7) และ (8) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการอุทธรณ์จาก (5) เท่านั้น หากไม่มีการอุทธรณ์ ไม่ต้องนับรวมวันตาม (6) (7) และ (8)										
หมายเหตุ										
วิธี e-bidding กรณีที่งบประมาณเกิน 5 ล้านบาท สำนักสามารถกำหนดจำนวนวันทำการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนเกินกว่าจำนวนวันยื่นคำก็ได้										

จัดซื้อจัดจ้าง

วิธี e-bidding

- 38 วันทำการ ไม่รวมจำนวนวันใน (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตามที่กำหนดไว้ในตาราง SLA

วิธีคัดเลือก

- 34 วันทำการ ไม่รวมจำนวนวันใน (2) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตามที่กำหนดไว้ในตาราง SLA

วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 5 แสน)

- 26 วันทำการ ไม่รวมจำนวนวันใน (2) และ (4) ตามที่กำหนดไว้ในตาราง SLA

วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสน) 7 วันทำการ

วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 1 แสน) 6 วันทำการ

ตรวจรับพัสดุ (ตรวจสอบก่อนส่งบัญชี)
3 วันทำการ

คืนหลักประกันสัญญา
15 วันนับถัดจากสิ้นสุดการรับประกัน

บริหารสัญญา
(ขยายเวลา/งดค่าปรับ/ปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงาน/เพิ่ม-ลด งาน-เงิน)

45 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับ
บันทึกแบบฟอร์ม ข. จากสำนัก/ฝ่าย